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RESUMEN
Objetivo. Desarrollar una propuesta de modelo de aseguramiento de la calidad para los procesos del Programa de 
Mantenimiento de Locales Escolares del Ministerio de Educación, en el año 2017, para aumentar su efectividad. Materiales 
y métodos. Diseño aplicativo orientado a resolver un problema, el cual es la falta de una modelo para desarrollar la 
ejecución del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares del Ministerio de Educación. Resultados. Se diseñaron 
los procedimientos y formatologia a base de flujogramas para los procesos del Programa de Mantenimiento de Locales 
Escolares, los cuales permitieron una mejor comprensión y efectividad en los usuarios. Conclusiones. Se desarrolló un 
modelo de aseguramiento de la calidad para los procesos del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares, el cual 
mejoró la efectividad en la gestión del mantenimiento de la infraestructura educativa en la provincia de Jorge Basadre de la 
Región de Tacna, el cual puede ser replicado a nivel nacional.
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QUALITY ASSURANCE MODEL FOR THE PROCESSES OF 
THE SCHOOL PREMISES MAINTENANCE PROGRAM OF THE 
MINISTRY OF EDUCATION, 2017
ABSTRACT
Objective. To develop a model proposal a quality assurance model for the processes of the School Site Maintenance Program 
of the Ministry of Education, in 2017, to increase its effectiveness. Materials and method. An application design was used, 
because it is aimed at solving a problem, which is the lack of a model to develop the execution of the School Premises 
Maintenance Program of the Ministry of Education. Results. The procedures and formatology based on flowcharts were 
designed for the processes of the Maintenance Program of School Premises, which allowed a better understanding and 
effectiveness in the users. Conclusion. A quality assurance model was developed for the processes of the School Premises 
Maintenance Program of the Ministry of Education, which improved the effectiveness in managing the maintenance of the 
educational infrastructure in the Province of Jorge Basadre of the Region of Tacna, the same that can be replicated nationally.
Keywords: Model; Quality; Maintenance processes; Infrastructure; Effectiveness.
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INTRODUCCIÓN
Se ha seleccionado el Programa de Mantenimiento 
de Locales Escolares del Ministerio de Educación pe-
riodo 2017, como el principal referente a estudiar, 
debido a que la educación es el principal eje de de-
sarrollo en una sociedad, la cual se relaciona directa-
mente con la calidad de infraestructura educativa, ya 
que estudiantes que cuentan con una buena infraes-
tructura educativa se sienten más entusiasmados 
por asistir al dictado de clases, que aquellos que ca-
recen hasta de los servicios más básicos, como agua 
potable, luz eléctrica, entre otros.
La presente investigación plantea el desarrollo de 
un modelo de aseguramiento de la calidad para los 
procesos del Programa de Mantenimiento de Locales 
Escolares del Ministerio de Educación, en el año 2017 
partiendo de una problemática existente, la falta de 
adecuadas condiciones de infraestructura de calidad 
que sirvan como aliciente para el correcto y óptimo 
desarrollo de las labores académicas.
En este sentido, al 2015, Juan Pablo Silva, viceministro 
de Gestión Institucional del Ministerio de Educación 
del Perú, precisa que: «La brecha de infraestructura 
educativa en el Perú asciende a 63 mil millones» (1), 
como se aprecia en la Figura 1, siendo este valor 
más del 11% del producto bruto interno a nivel 
nacional; sin embargo, el presupuesto asignado a 
infraestructura educativa en el 2015 es de 2387 
millones de soles (Figura 2), por lo que a este ritmo, 




















Figura 1. Inversión necesaria para reducir la brecha de infraestructura educativa (en millones de S/)
Fuente: página web del Ministerio de Educación del Perú
El presupuesto Minedu asciende a S/. 9749 millones.
El 67% se des�nará a líneas de acción priorizadas 
y el 33% restante a acciones regulares 1826
El presupuesto estará enfocado en cuatro líneas
de acción prioritarias:
a) Revalorización de la carrera docente.
b) Calidad de aprendizajes.
c) Infraestructura educa�va.
d) Ges�ón del sistema educa�vo y de la escuela.
Revalorización de carrera docente.


















Figura 2. Distribución del presupuesto del Ministerio de Educación para el año 2016. Se observa que para lo 
referente a infraestructura educativa se han destinado 2387 millones de nuevos soles.
Fuente: página web del Ministerio de Educación del Perú
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Ahora bien, del 100% de locales escolares con los 
que cuenta el Perú, el 91% requiere intervención, 
según el censo de infraestructura realizado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 
(INEI) (2), de este último porcentaje un 51% requiere 
de reforzamiento y rehabilitación de estructuras, un 
25% demolición y sustitución de infraestructura y un 
15% de mantenimiento no estructural (Figura 3).
Figura 3. Situación de la infraestructura educativa existente.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, Censo Nacional de Infraestructura periodo octubre 2013- marzo 2014
Basados en lo indicado, el Programa de 
Mantenimiento de Locales Escolares del Ministerio 
de Educación resulta fundamental porque contribuye 
al desarrollo de los estudiantes, brinda condiciones 
de habitabilidad y seguridad que ayuda a mejorar el 
desempeño de los alumnos y docentes, preservando 
la infraestructura educativa (3).
Pero existe una precariedad por la inexistencia de 
métodos y/o modelos para desarrollar la ejecución 
de las acciones del mantenimiento de locales esco-
lares, tal es el caso que desde el 2008 hasta el 2016, 
según los reportes del Programa Nacional de Infraes-
tructura Educativa (PRONIED) desde su implementa-
ción existe una falta de supervisión y apoyo técnico, 
el resultado de esto ha sido que varios locales escola-
res resulten omisos; en el año 2014 – I etapa, existen 
5308 locales escolares omisos a la rendición de gas-
tos, y en el 2014 – II etapa, existen 4225 locales esco-
lares omisos la rendición de gastos, lo que representa 
casi el 20% de locales escolares a nivel nacional, y un 
gasto ineficiente de 65,9 millones de nuevos soles (3).
Por lo que a partir de este problema nace la 
interrogante ¿cómo mejorar el aseguramiento 
de la calidad en los procesos del programa de 
mantenimiento de locales escolares?, ante la cual 
se formuló el objetivo, desarrollar una propuesta 
de modelo de aseguramiento de la calidad para los 
procesos del programa de mantenimiento de locales 
escolares del Ministerio de Educación, el cual se 
aplicó en la provincia de Jorge Basadre, en el año 
2017 validando el trabajo al finalizar ese periodo, 
logrando un 100% de efectividad.
En este contexto, es necesario mencionar que de 
cada diez colegios, siete requieren algún tipo de 
inversión, por lo que hay una falta de políticas de 
mantenimiento y acondicionamiento de lo que 
construimos, ante esta situación el Ministerio de 
Educación en el 2014 creó el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, el cual tiene el objetivo 
de ampliar, mejorar, equipar y dar mantenimiento 
a la infraestructura educativa publica de educación 
básica y educación superior pedagógica, tecnológica 
y técnico – productiva, surge como un ente 
especial ejecutor a raíz de la necesidad de contar 
con metodologías de planificación y ejecución de 
proyectos estructurados, ágiles y uniformes a nivel 
nacional, coherentes con los objetivos de mejora 
universal de la calidad de la educación, este programa 
puede financiar procesos de mantenimiento de 
locales escolares(4).
Asimismo, su autonomía financiera y administrativa 
permite que los expedientes de mantenimiento de 
locales escolares sean un mecanismo administrativo 
que permite la intervención de los locales escolares 
entre 40 a 60 días, sin pasar por el sistema de 
inversión pública.
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Tal es el caso que al 2016, un total de 51 021 locales 
escolares de todo el país recibirá 353 millones de 
soles para el mantenimiento de infraestructura y la 
compra de útiles escolares en los locales de nivel 
primaria, secundaria o integrado (5). Respecto al 
desarrollo de este programa, en el año 2017 se rigió en 
base a la Resolución Ministerial 071-2017-MINEDU, 
Norma Técnica denominada “Disposiciones para 
la ejecución del Programa de Mantenimiento de la 
Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares 
para el año 2017” (6), el cual únicamente indica las 
etapas del procedimiento del mantenimiento, los 
rubros permitidos para ejecutar y los plazos de 
presentación de los informes finales de gasto. 
Según esta resolución, el mantenimiento de 
locales escolares es el conjunto de actividades que 
se ejecutan con la finalidad de prevenir, evitar o 
neutralizar daños, deterioros en la infraestructura y 
mobiliario del local escolar, con el fin de garantizar y 
prolongar su periodo de vida útil, así también reducir 
los riesgos durante la permanencia de los alumnos, 
profesores y comunidad educativa en general en los 
locales escolares.
Se resalta un vacío procedimental, el cual es que 
no cuenta con ningún estándar, ni metodología de 
trabajo por lo que los trabajos realizados por las 
instituciones educativas no culminan en los tiempos 
de entrega. En este sentido, se hace importante 
contar un método y/o modelo para estandarizar 
la gestión en este tipo de proyectos para un mejor 
control y planificación de los mismos, logrando los 
objetivos de inversión trazados por el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa.
Por consiguiente, el aseguramiento de la calidad 
consiste en un modelo de organización basado en la 
atención de todos los aspectos vinculados a la cali-
dad en todas las etapas desde que se recibe el pedi-
do del cliente, pasando por el diseño, las compras, 
la producción, el almacenamiento, la expedición y 
hasta el servicio de postventa (7). Siendo las caracte-
rísticas básicas del aseguramiento de la calidad las 
siguientes (8):
Prevención de errores; costes asociados a la calidad.
Control total de la calidad.
Énfasis en el diseño de los productos.
Uniformidad y conformidad de productos y procesos.
Compromiso de los trabajadores.
De igual forma, realizar el aseguramiento de calidad 
es el proceso que consiste en auditar los requisitos 
de calidad y los resultados obtenidos a partir de 
medidas de control de calidad, a fin de garantizar 
que se utilicen definiciones operacionales y normas 
de calidad adecuadas. A menudo las actividades 
de aseguramiento de calidad son supervisadas por 
un departamento de aseguramiento de calidad 
o una organización similar. Independientemente 
de la denominación de la unidad, el soporte de 
aseguramiento de calidad puede proporcionarse al 
equipo del proyecto, a la dirección de la organización 
ejecutante, al cliente o patrocinador, así como a los 
demás interesados que no participan activamente en 
el trabajo del proyecto (9).
Los resultados del trabajo de investigación incluyen 
la presentación de entregables y resultados de la 
organización de procedimientos para el modelo 
de aseguramiento de calidad, dentro de esta están 
plasmadas las actividades de control de cada 
proceso, estas permitirán evaluar, recomendar y/o 
implantar las acciones para erradicarlas y lograr 
la calidad durante el desarrollo del programa de 
mantenimiento, en los locales escolares, de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Jorge Basadre.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación es de tipo aplicada, porque 
está orientada a resolver un problema, el cual es la 
falta de lineamiento que guíen el desarrollo de los 
procesos del programa de mantenimiento de locales 
escolares, transformando el conocimiento puro en 
ciencia útil, en este sentido, busca la generación de 
conocimiento en forma de un modelo que garantice 
el aseguramiento de la calidad de los procesos del 
Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 
del Ministerio de Educación.
El diseño de la investigación es de nivel explicativo, 
porque está orientada a la comprobación de las 
hipótesis causales de los eventos. El ámbito de 
estudios fue la región de Tacna, y la muestra la 
constituyen los locales escolares de la provincia de 
Jorge Basadre. 
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Respecto a la propuesta del modelo de aseguramiento 
de la calidad, la investigación presenta el modelo de 
aseguramiento de la calidad para los procesos del 
programa de mantenimiento de locales escolares del 
Ministerio de Educación (Figura 4), en el propósito 
de mejorar la efectividad, el cual será aplicado en la 
provincia de Jorge Basadre.
Este modelo cuenta con cuatro grupos de procesos, 
programación, ejecución, evaluación y portafolio, los 
cuales se detallan a continuación:
En una primera etapa se encuentran agrupadas las 
actividades que corresponden al grupo de procesos 
de programación, los cuales se encuentra que, como 
se aprecia en la Figura 5, cuentan con los documen-
tos elaborados para su correcto desarrollo, especifi-
cando el responsable de llevar a cabo dicha actividad. 
Seguidamente, se aprecia el grupo de proceso 
de ejecución (Figura 6), este grupo de procesos 
cuenta con seis actividades, estas cuentan con la 
respectiva documentación y responsable a cargo de 
su realización. 
A continuación, se encuentra el grupo de procesos 
de evaluación que consta de dos actividades (Figura 
7), asignándole la respectiva documentación y 
responsable a cargo
Finalmente, se concluye con el grupo de procesos 
de portafolio, que cuenta con una actividad con la 
cual se finaliza el presente modelo planteado para 
la ejecución del Programa de Mantenimiento de 
Locales Escolares del Ministerio de Educación en el 
año 2017.







































una lista de partidas 
















Figura 4. Flujograma de los grupos de procesos propuestas para el modelo de aseguramiento de la calidad del 
Programa de Mantenimiento de Locales Escolares del Ministerio de Educación.
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FLUJO ACTIVIDAD DOCUMENTOS RESPONSABLE
GRUPO DE PROCESO DE PROGRAMACIÓN
1
Elaboración del crono-
grama que guíe la eje-
cución
PR01-PMLE/INFR Cro-
nograma de ejecución 






una lista de partidas 
utiles escolares y equi-
pamiento menor que 
pueden comprarse
PR02-PMLE/INFR Lista 
de partidas, útiles es-
colares y de escritorio, 





3 Base de datos de los responsables
PR04-PMLE/INFR Base 





4 Cambio de responsables
PR03-PMLE/INFR So-
licitud de cambio de 
responsable
Director responsable del 
mantenimiento
5
Resumen de datos de 
los responsables
PR05-PMLE/INFR Re-




FLUJO ACTIVIDAD DOCUMENTOS RESPONSABLE
GRUPO DE PROCESO DE EJECUCIÓN
1 Elaboración de 
ficha técnica
EJE01-PMLE Ficha técnica detallada Director responsable del mantenimiento
2 Seguimiento y control del presupuesto distribuido
EJE14-PMLE/INFR Seguimiento y control del 
presupuesto distribuido en la ficha técnica
Especialista en 
infraestructura
3 Retirar el dineropara la ejecución
EJE02-PMLE Requisitos para retirar el dine-





actividades del programa 
de mantenimiento
Ejecución según la ficha técnica verificada 
con el formato: EJE13-PMLE/INFR Contrato 
de locación de servicios







Seguimiento de las 
actividades desarrolladas





Realizar el informe final 
de declaración de gastos EJE03-PMLE al formato EJE012-PMLE
Director responsable 
del mantenimiento
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Figura 5. Desarrollo del grupo de proceso de programación del modelo de aseguramiento de la calidad del 
Programa de Mantenimiento de Locales Escolares del Ministerio de Educación.
Figura 6. Desarrollo del grupo de proceso de ejecución del modelo de aseguramiento de la calidad del 
Programa de Mantenimiento de Locales Escolares del Ministerio de Educación.
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RESULTADOS
El 100% de los responsables del mantenimiento 
del local escolares manifiestan que el Programa de 
Mantenimiento de Locales Escolares fue beneficioso 
para mejorar e implementar los locales escolares.
El 62% de los responsables encuestados manifiesta 
que es la primera vez que se ejecuta el programa de 
mantenimiento, debido a que, generalmente, los 
profesores son contratados, únicamente el 11,3% 
cuenta con más de 5 años de experiencia, asimismo, 
es importante mencionar que el 15% manifiesta 
que la información proporcionada en la Resolución 
Ministerial 071-2017-MINEDU, es suficiente para 
guiar a los directores en la ejecución del Programa de 
Mantenimiento de Locales Escolares, y el 85%indica 
que dicha información es insuficiente.
Se aprecia que el 50% de los encuestados manifiesta 
que la falta de formatología para el aseguramiento es 
el impedimento por el cual no se desarrollan bien las 
acciones de mantenimiento, para que considerarlas 
de buena calidad, el 28% menciona que se debe a 
la falta de soporte técnico, y el 22% indica que se 
debe a la falta de visitas de campo de parte de los 
responsables de infraestructura de la Dirección 
Regional de Educación de Tacna.
Las dudas con el contenido del informe final de 
declaración de gasto, la falta de recursos tecnológicos, 
la falta de soporte técnico y la falta de tiempo son los 
principales problemas por los que los directores no 
culminan a tiempo el informe de cierre del programa 
de mantenimiento de locales escolares.
El 96% de los directores encuestados no conoce otra 
fuente bibliográfica para el desarrollo del Programa 
de Mantenimiento de Locales Escolares, únicamente 
la Resolución Ministerial 071-2017-MINEDU.
El 100% de los directores se muestra a favor de la 
implementación de los formatos para las etapas 
de programación, ejecución y evaluación de los 
procesos del programa de mantenimiento de locales 
escolares. 
DISCUSIÓN
Se desarrolló eficientemente un modelo, el cual 
aseguró la calidad de los procesos del programa de 
mantenimiento de locales escolares en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Jorge Basadre, en el año 
2017, logrando el 100% de ejecución presupuestal 
dentro de los plazos estipulados por la R.M. 
071-2017-MINEDU.
FLUJO ACTIVIDAD DOCUMENTOS RESPONSABLE
GRUPO DE PROCESO DE EVALUACIÓN
1
Evaluación del infor-
me final de declara-
ción de gastos
Informes finales de de-
claración de gastos
EVA01-PMLE/INFR Eva-
luación de informe final 
de declaración de gastos
Especialista en 
infraestructura
2 Visita para evalua-ción in situ
EVA02-PMLE/INFR Acta 
de verificación específica 
por rubros in situ
EVA04-PMLE/INFR Acta 




GRUPO DE PROCESO DE PORTAFOLIO
3
Consolidar la 
i n f o r m a c i ó n 
obtenida
EVA03-PMLE/INFR Con-
solidado de Evaluación 
de declaración de gasto
Especialista en 
infraestructura








































Figura 7. Desarrollo del grupo de proceso de evaluación y portafolio del modelo de aseguramiento de la 
calidad del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares del Ministerio de Educación.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Se generaron formatos para los directores y 
especialistas de infraestructura, los cuales hicieron 
más fácil la ejecución y seguimiento de los procesos 
del programa de mantenimiento.
Los directores lograron conocer las actividades y 
materiales que se pueden ejecutar y comprar con 
el presupuesto de mantenimiento, con lo que el 
margen de error se redujo a 0%.
La metodología que guía el desarrollo de los procesos 
del programa de mantenimiento despejó las dudas 
de los directores del programa de mantenimiento 
referente al contenido y armados de los informes 
finales de declaración de gastos.
Al despejar las dudas en los procesos del programa 
de mantenimiento, se reduce el tiempo que el 
director invierte en la ejecución del programa, por lo 
que puede invertir este tiempo en la supervisión del 
dictado de clases de sus profesores, u otra actividad 
técnica pedagógica en beneficio de los estudiantes.
Se ha logrado crear un entorno favorable para el de-
sarrollo de los procesos del programa de manteni-
miento, puesto que desaparecieron los problemas y 
dificultades que anteriormente tenían los directores 
responsables, eso se demuestra en que al cierre del 
programa no se cuentan con directores omisos.
La imagen que tienen los directores responsables es 
totalmente opuesta a los conceptos de burocráticos, 
complejos y lentos, puesto que los formatos brindan 
el suministro necesario para ejecutar de manera fácil, 
sencilla y rápida el programa de mantenimiento.
CONCLUSIONES
Se desarrolló un modelo para el aseguramiento 
de la calidad de los procesos del Programa de 
Mantenimiento de Locales Escolares, la cual mejoró la 
efectividad en el gerenciamiento del mantenimiento 
de la infraestructura educativa en la provincia de 
Jorge Basadre de la Región Tacna, la cual podría ser 
replicada a nivel nacional.
Se diseñó los procedimientos y formatología en base 
a flujogramas de los procesos del Programa de Man-
tenimiento de Locales Escolares comprendidos en la 
Resolución Ministerial 071-2017-MINEDU, los cuales 
permitieron una mejor comprensión en los usuarios.
Se implementó la metodología propuesta en esta 
investigación en la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) Jorge Basadre, el cual tiene 45 locales 
escolares beneficiados con el presupuesto del 
Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 
para el año 2017, logrando una mejor gestión en la 
programación, ejecución y evaluación de los recursos 
invertidos, mostrando una mayor eficiencia de la 
capacidad de gasto de las instituciones educativas.
Se validó la metodología propuesta utilizando 
la técnica Delphi, con profesionales de amplia 
experiencia en el sector construcción y mantenimiento 
de infraestructura educativa, quienes mostraron 
su aceptación frente a la propuesta, debido a los 
buenos resultados obtenidos en el caso de aplicación 
y su fácil comprensión para los usuarios de este 
servicio de mantenimiento (directores de colegios, 
especialistas de infraestructura de las UGELES y 
PRONIED).
La metodología propuesta para el aseguramiento 
de la calidad permitió simplificar la complejidad 
y la burocracia en los procesos del programa de 
mantenimiento de locales escolares, brindándole 
a los directores responsables tiempo para realizar 
otras funciones de su cargo en el aspecto técnico 
pedagógico.
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